

平成31年4月20日

松山町自治会々員 各位

松山町自治会
自治会長 木村喜春

米内沢神社祭典 大当前の準備について

標記について、七曲、山崎自治会と協議し、下記の予定で準備を進めていくことになりました。
御多忙とは存じますが、万象繰り合わせの上、参加下さるようお願い申し上げます。

記

期 日	時 刻	内 容	場 所
4月27日 4月28日	土 日 09:00～	注連縄の製作	松山町自治会館
4月30日	火 09:00～	神社・元屋敷の清掃、窓拭き 灯籠の絵の貼り付け 設営部、行列部、接待部 合同打合せ (掃除終了後)	神社
5月6日	月 09:00～	門松の調達 幟・昇旗の取り付け 元屋敷杭打ち 神社参道 杭打ちロープ張り 注連縄張り 灯籠の取り付け 舞殿の準備 神輿の蔵出し	町内 元屋敷 神社
5月8日	水 05:00～ 09:00～	神輿の準備 晒4反 軽トラックの飾付 紅白幕、屋根、スピーカー 軽トラック2台運行 楽人用 供物用 行列の旗持ち 6名 + α 交通整理員 \approx 5名	神社

総務部

期 日		項 目	内 容	場所/担当
4月3日	水	祭典打合せ会議（神社主催）	案内者、予算案、玉串奉奠者等の確認	神社
4月2日	火	予算審議会開催通知		
4月4日	木	予算書（案）作成		
4月10日	水	予算審議会開催	予算審議、祭典小当前場所確認	本郷会館
4月10日	水	巡行コース、時間表作成	大当前より各自治会へ通知	
4月14日	日	発送文書作成	4/15発送分	
4月15日	月	道路使用許可申請	北秋田警察署 森吉幹部交番	
4月15日	月	依頼文書発送	交番、消防、秋田土建、共勇会、小学校等	
4月15日	月	狼煙打上依頼	向本城 武石稔さん	
4月15日	月	案内状発送	各団体長 出欠ハガキ同封	
4月15日	月	司会進行シナリオ	前夜祭、例大祭、神幸祭、元屋敷、還幸祭、直会	
4月17日	水	供餅の手配	2升×2重ね（前夜祭+例祭(元屋敷)）	
4月19日	金	電灯設備工事の依頼	大町 木村功さん	
4月25日	木	賦課金徴収		
4月25日	木	供物の手配	前夜祭、例祭、元屋敷	
4月26日	金	出席者確認	前夜祭、例祭、直会	
4月26日	金	直会用折詰手配		
4月26日	金	スタッフ用オードブル手配		
4月30日	火	灯籠の張替		
5月1日	水	玉串奉奠者名簿作成		
5月1日	水	直会席次作成		
5月2日	木	トン汁用食材手配		
5月7日	火	祭祀費支出		
5月7日	火	小灯籠用ろうそく設置	2号 30本	
5月7日	火	初穂料の準備	前夜祭・例大祭・元屋敷	
5月7日	火	神社・本郷会への納付金支出	祭祀料 神輿巡航関連費	
5月7日	火	小当前用御幣受け渡し	各自治会へ配布	
5月8日	水	子供神輿用御幣受け渡し	各自治会へ配布	

設営部

期 日		項 目	内 容	場所/担当
4月14日	日	神社境内下見		神社
4月14日	日	神輿・幟・灯籠の下見		神社
4月14日	日	元屋敷の下見		元屋敷
4月14日	日	神輿の点検整備		神社
4月14日	日	灯籠の点検整備 数量確認		神社
4月14日	日	幟・昇旗の点検整備		神社
4月27日	土	注連縄の作成		自治会館
5月6日	月	門松の調達		
5月6日	月	神社参道 杭打ちロープ張り		
5月6日	月	元屋敷跡竹杭設置		
5月6日	月	各箇所注連縄張り		神社
5月6日	月	幟・昇旗の取り付け		町内
5月6日	月	神輿の蔵出し		神社
5月7日	火	灯籠の取り付け		
5月8日	水	神輿の準備	担ぎ棒に晒巻き	神社
行列出発後		供物等の移動	神社⇒元屋敷	
		胡床の移動	神社⇒元屋敷	
		ブルーシート	神社⇒元屋敷	
		当日の雨対策検討（元屋敷）		
5月9日	木	幟、昇旗、灯籠の撤去	幟側乾燥後、収納	

行列部

期 日	項 目	内 容	場所/担当	
5月7日	火	軽トラックの飾付	屋根、紅白幕設置、スピーカー取付	
5月8日	水	軽トラック2台運行	楽人用＝運転手+助手 2名 供物用＝運転手+助手 2名	
5月8日	水	行列の旗持ち	6名	
5月8日	水	露払い	2名（共勇会、共睦会）	本郷会
5月8日	水	交通整理員	≒5名	
		巡行隊列順序の確認		

接待部

期 日	項 目	内 容	場所/担当	
4月26日	金	直会の料理の手配	折詰*45 オードブル*2	
4月30日	火	接待部打合せ		
		接待人員の確保		
			汁物（70人分）、漬物	
		直会の飲み物手配		
		直会 会場準備		本郷会館
		直会 接待		本郷会館

全 体

期 日	項 目	内 容	場所/担当
4月30日	火	神社・元屋敷の清掃	
4月30日	火	神社窓拭き	
5月7日	火	小当前祭典事務所の設営	
		片付け	

平成31年米内沢神社祭典・各部門主要業務及び担当者配置（案）

総務部		設営部		行列部		接待部		小当前	
神社、元屋敷の清掃等 小当前祭典事務所の設営、撤去									
案内状・依頼書等作成手配 申請書等作成手配 団体長の確認及び通知 予算審議会の開催 例大祭の行列参加確認 供物の準備 神事の出席者の確認 玉串奉奠者の確認 司会進行 予算及び決算に関すること		御神輿の整備点検・清掃 注連縄の製作 幟の設置、注連縄張り 灯籠の整備点検、取付 雨天時の元屋敷テント設営 舞殿の飾りつけ（紅白幕） 撤去作業		巡行の旗持ち ≒6名 交通整理 ≒5名 軽トラック2台準備 軽トラックの運行 3名 軽トラックの飾り付け		直会の料理準備 直会の飲物手配 食器類の確認 例大祭直会の準備、接待 来賓案内、接待 料理運搬		供物の準備 直会の準備 祭典行列の出迎え 神輿担ぎ手の接待	
木村 喜春		川口 満男		庄司 良一		庄司 スジエ		北林 寅雄	
庄司 傑		庄司 良次		村上 光		川口 美代子		佐藤 節子	
松岡 津留治		笠原 信續		土佐 信市		庄司 洋子		松田 育子	
金田 博文		武田 金三		山崎 貴博		崔大姪(チェアマン)		石川 勇	
		吉野 昭則		織田 省吾		木村 二夫		北林 健太	
		嘉成 英明		北林 正実		土佐 英子		金田 政蔵	
		佐藤 宏満		土佐 良成		近藤 かおり		武石 京子	
		近藤 昭作				菅田 玲子		佐藤 潤一	