

期 日		項 目	内 容	場所/担当
9月28日	土	巡行コース、時間表作成		
9月28日	土	発送文書作成		
9月28日	土	案内状発送	各団体長 出欠ハガキ同封	
9月28日	土	供餅の手配	2升×1重ね	
9月28日	土	狼煙打上依頼	向本城 武石稔さん	
9月30日	月	道路使用許可申請	北秋田警察署	
		注連縄の製作		
		直会用折詰手配		
		直会用飲物手配		
		出席者確認	例祭、直会	
		供物の手配	例祭	
10月14日	月	神社、境内清掃		神社
		司会進行シナリオ	例祭、報告式、直会	
		玉串奉奠者名簿作成		
		直会席次作成		
		初穂料の準備		
10月18日	金	幟の設置		神社、大鳥居
		社殿、直会会場準備		
		各箇所注連縄張り	軽トラ、米箱、手水舎	神社
		軽トラックの飾付	屋根、紅白幕設置、スピーカー取付	
		司会		
		露払い	2名	
		交通整理員	≒3名	
		直会 接待		本郷会館
		幟の撤去	乾燥後、収納	