

令和6年4月21日

松山町自治会々員 各位

松山町自治会

自治会長 木村 喜春

米内沢神社祭典 大当前の準備作業について  
(松山町 七曲 山崎自治会)

標記について、下記の予定で準備を進めていくことになりました。

御多忙とは存じますが、万象繰り合わせの上 参加下さるようお願い申し上げます。

記

日時	内容	場所
4/29(月) 09:00~	神社境内の清掃、社殿の窓拭き ※落ち葉を集めるほうき、チリトリの準備をお願いします ※窓ふきの雑巾の準備をお願いします 大当前合同打合せ(掃除終了後)	神社
5/5(日) 09:00~	幟旗の設置 7カ所 元屋敷杭打ち 注連縄 中灯笼貼り 舞殿紅白幕取付 神輿清掃	町内 元屋敷 神社
5/7(火) 09:00~	門松の調達 中灯笼の取付 舞殿の準備 注連縄 釜焚き場設営	神社
5/8(水) 06:00~	釜の準備 軽トラックの飾付 紅白幕、屋根、スピーカー	神社
09:00~	行列部 軽トラック3台運行 楽人用 神輿用 供物用 交通整理員 ≒4名 設営部 釜たき後片付け 元屋敷へ供物等の運搬 テント準備(雨天時)	町内 神社、元屋敷
	接待部 直会会場準備 料理、飲み物確認 直会接待	本郷会館

※小当前については、後日通知いたします

# 米内沢神社祭典・各部門主要業務及び担当者配置（案）

総務部		設営部		行列部		接待部		小当前	
神社、元屋敷の清掃等 小当前祭典事務所の設営、撤去									
案内状等作成		御神輿の整備点検・清掃		軽トラック3台準備		直会の料理準備		供物の準備	
申請書等作成手配		注連縄の製作		乗用車1台準備		直会の飲物手配			
予算審議会の開催		幟の設置、注連縄張り		軽トラックの運行 4名		食器類の確認		祭典行列の出迎え	
供物の準備		灯籠の整備点検、取付		乗用車の運行 1名		来賓案内、接待			
参加者名簿作成		舞殿の飾りつけ（紅白幕）		軽トラックの飾り付け					
司会		元屋敷へ供物等の運搬		交通整理 ≒4名					
写真撮影		元屋敷テント設営(雨天時)							
会計		撤去作業							
釜たき									
【七曲】	【松山町】	【七曲】	【松山町】	【七曲】	【松山町】	【七曲】	【松山町】		
庄司孝義	木村喜春	武石活博	金田博文	工藤幸雄	金田正樹	庄司栄子	庄司いずみ		
松橋秀規	庄司 傑		庄司 傑	松田組雄	北林正美	久高睦子	近藤夫人		
桜庭英隆			近藤英之	松橋秀規		近藤まり子	山崎夫人		
奥山	【山崎】			安部憲夫					
	北林 昴			春日隆蔵			【山崎】		
				松橋秀高			北林怜子		
				桜庭英隆			武石節子		

期 日		項 目	内 容
4月3日	水	祭典打合せ会議（神社主催）	案内者、予算案、玉串奉奠者等の確認
4月5日	金	予算審議会開催通知	
4月13日	土	予算書（案）作成	
4月14日	日	神社境内下見	
		神輿・幟・灯籠の下見	
		元屋敷の下見	
		神輿の点検整備	
		幟・昇旗の点検整備	
4月15日	月	予算審議会開催	予算審議、祭典小当前場所確認
4月16日	火	発送文書作成	4/16発送分
		道路使用許可申請	北秋田警察署 森吉幹部交番
		依頼文書発送	交番、消防、秋田土建、共勇会、小学校等
		狼煙打上依頼	向本城 武石稔さん
		案内状発送	各団体長 出欠ハガキ同封
		司会進行シナリオ	前夜祭、例大祭、神幸祭、元屋敷、還幸祭、直会
		供餅の手配	2升×2重ね（前夜祭+例祭(元屋敷)）
4月25日	木	賦課金徴収	
		供物の手配	前夜祭、例祭、元屋敷
		出席者確認	前夜祭、例祭、直会
4月29日	月	神社清掃	境内、社殿、舞殿、参道の清掃
		元屋敷の清掃	
		中灯籠の剥がし	
		直会用料理手配	スタッフ用含む
		直会用飲物手配	
		玉串奉奠者名簿作成	
		直会席次作成	

期 日	項 目	内 容	
5月5日	日	元屋敷跡竹杭設置	
		各箇所注連縄張り	
		舞殿の飾付け	
		幟旗の設置	
		神輿の蔵出し	
		中灯籠の貼付	
		社殿の座席準備	前夜祭用
		人員配置の確認	
		祭祀費支出	
5月7日	火	門松の調達	
		中灯籠の設置	
		舞殿の準備	開放、電源準備
		御神酒の準備	伊藤商店
		供物の準備 +米?	Aコープへ取りに行く
		初穂料の準備	前夜祭・例大祭・元屋敷
		小当前用御幣受け渡し	各自治会へ配布
5月8日	水	社殿の座席準備	例祭用
		軽トラックの飾付	屋根、紅白幕設置、スピーカー取付
		釜焚きの準備	
		子供神輿用御幣受け渡し	各自治会へ配布
		軽トラック3台運行	楽人用、神輿用、供物用
		乗用車1台運行	神主用
		露払い	
		交通整理員	≒4名
		巡行隊列順序の確認	
		供物、台、胡床等の移動	神社⇒元屋敷⇒神社
		当日の雨対策検討（元屋敷）	元屋敷
		写真撮影	元屋敷

令和6年5月8日 予定表

時刻	設営部	行列部	式典部	接待部
6:00	釜準備	車両準備	舞殿準備 神事椅子並べ	
7:00	07:00~ 釜たき			
8:00			例祭神事 湯花たて 神幸祭	
9:00	釜たき 後片付け	軽トラ 3台 乗用車 1台 運転手 3名 助手 1名 交通整理 4名		
10:00				
11:00	元屋敷へ 供物、 胡床、テント準備			
12:00			元屋敷神事 記念写真	直会会場準備 料理、飲物確認
13:00	元屋敷から撤去		還幸祭	
14:00	幟撤去	車両片付	直会	直会 接待
15:00				