

期 日		項 目	内 容	場所/担当
9月29日	日	巡行コース、時間表作成		
9月29日	日	発送文書作成		
9月30日	月	依頼文書発送	交番、消防、秋田土建	
9月30日	月	案内状発送	各団体長 出欠ハガキ同封	
10月1日	火	狼煙打上依頼	向本城 武石稔さん	
10月1日	火	直会用折詰手配		
10月1日	火	直会用飲物手配		
10月1日	火	供餅の手配	2升×1重ね	
10月4日	金	道路使用許可申請	北秋田警察署	
10月6日	日	司会進行シナリオ	例祭、報告式、直会	
10月6日	日	注連縄の作成		自治会館
10月7日	月	供物の手配	例祭	
10月12日	土	出席者確認	例祭、直会	
10月12日	土	玉串奉奠者名簿作成		
10月12日	土	直会席次作成		
10月17日	木	汁用食材手配		
10月17日	木	初穂料の準備		
10月18日	金	神社、境内清掃		神社
10月18日	金	各箇所注連縄張り		神社
10月18日	金	幟の設置		神社、大鳥居
10月18日	金	幟の撤去	乾燥後、収納	
10月18日	金	直会 会場準備		本郷会館
10月18日	金	軽トラックの飾付	屋根、紅白幕設置、スピーカー取付	
10月18日	金	行列の旗持ち	6名	
10月18日	金	露払い	2名（共勇会、共睦会）	
10月18日	金	交通整理員	≒2名	
10月18日	金	直会 接待		本郷会館